
KOSTENSCHÄTZUNG NACH BKI 2019

MITTELWERT ALS GRUNDLAGE
MITTLERE STANDARD AUSTATTUNG Stand: 15.02.2021

403,91 qm 1.770,00 €             714.920,88 €      

195,08 qm 1.770,00 €             345.285,76 €      

BGF 598,99 1.060.206,64 €  

340,51 qm 2.700,00 €             919.377,00 €      

144,68 qm 2.700,00 €             390.636,00 €      

NUF 485,19 1.310.013,00 €  

1.679,89     cbm 460,00 €                772.751,13 €      

589,41        cbm 460,00 €                271.126,55 €      

BRI 2.269,30 1.043.877,68 €  

Grundlage GF: 2.235,00

Kindergärten nicht unterkellert

nach Kostenkennwerten KG der 1. Ebene DIN 276

Krippenanbau und Kindergartenanbau

KG Kostengruppe  Ebene 1 €/Einheit Summe %

100 Grundstück m² GF -  €              -  €                     0

200 vorbereitende Maßnahmen 2.235,00 m² GF 15,00 €          33.525,00 €         2,1

300 Bauwerk - Baukonstruktion 598,99 m² BGF 1.379,00 €     826.002,80 €         78,1

400 Baukonstruktion - Technische Anlagen 598,99 m² BGF 387,00 €        231.807,89 €         21,9

Bauwerk 300 + 400 m² BGF 1.766,00 €    1.057.810,69 €   100

500 Außenanlagen 600 m² AF 108,00 €        64.800,00 €         11

600 Ausstattung und Kunstwerk 598,99 m² BGF 106,00 €        63.492,60 €         5,9

700 Baunebenkosten nach HOAI 598,99 m² BGF 392,00 €        234.802,83 €      22,2

für Außenanlagefläche sind 600 qm berücksichtigt

Summe 1.454.431,12 €    

Preis pro qm BGF  gesamt 2.387,00 €   1.454.431,12 €    

2020 1.570.785,60 €    

2021 1.696.448,45 €   

Gesamtkosten Anbau 1 und 2 ca. 1.696.448,45 €   

Umbauarbeiten Bestand Ansatz

Ausbau Dachraum und Gauben 73,84 m² 1.000,00 €     73.840,00 €            geschätzt

Umbau Wohnung, Ruheraum Kiga 2 68,69 m² 600,00 €        41.214,00 €            geschätzt

Badsanierung/Umbau 10.000,00 €            pauschal

Anbindungsarbeiten interne Treppe 15.000,00 €            pauschal

Summe Umbauarbeiten 140.054,00 €         

weitere zu berücksichtigende Kosten

neue Heizungsanlage 50.000,00 €            pauschal

Gerätehaus ca. 25-30 qm 25.000,00 €            geschätzt

Wiederherstellung Außengelände 25.000,00 €            geschätzt

Zuschlag Mobiliar 60.000,00 €            geschätzt

Honorar Innenarchitekt 18.379,00 €            geschätzt

Summe weitere Kosten 178.379,00 €         

Baunebenkosten Umbauarbeiten Bestand 

neue Heizungsanlage und weitere Kosten 52.811,88 €            

Kostenrahmen Variante C 2.067.693,33 €   

5 % Sicherheit für Unvorhergesehenes 103.384,67 €       

2.171.078,00 €   

Eine weitergehende Kostensicherheit kann erst nach Ausführungsplanung,  Ausschreibung und Vorlage 

aller Angebote in Aussicht gestellt werden.

Einheit

Bruttorauminhalt Neubau Krippenanbau:

Bruttorauminhalt Neubau Kiga:

BKI Stand 1. Quartal 2019 Bundesdurchschnitt inkl. 19 % Mwst.    S. 232/233

wegen der momentaren Konjunkturlage auf dem Bausektor ist mit einer Preissteigerung von 8%/Jahr zu rechnen

Nutzflächen Neubau Kiga

Bauherr: Kirchenkreis Bramsche

Variante C:
1. Anbau Krippenbereich 2 Krippengruppen, eingeschossig mit Pultdach Dachneigung 6°/8°

2. Anbau Bewegungsraum mit Kita-Bereich Kiga 2 im OG, zweigeschossig mit Satteldach Dachneigung 8°; Erschließungsbau als "Gelenk" zweigeschossig mit Flachdach

3. Umnutzung Hauptgebäude Dachboden und Wohnung zu Personalräumen

Wilhelm-Busch-Weg 4   49 163 Hunteburg

Bruttogrundfläche Neubau Krippenanbau:

Bruttogrundfläche Neubau Kiga:

Nutzflächen Neubau Krippenanbau


