
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Umbau eines Verbrauchermarkt zum 
Feuerwehrhaus

292 
Tage

Mon 
02.01.23

Mon 12.02.24

2 Rückbauarbeiten / Entkernungsarbeiten 25 Tage Mon 
02.01.23

Fre 03.02.23

3 Rückbauarbeiten Dachflächen inkl. Fachwerkbinder 10 Tage Mon 
06.02.23

Fre 17.02.23

4 Rohbauarbeiten 40 Tage Mon 
20.02.23

Fre 14.04.23

5 Aufmaß Stahlbauteile 1 Tag Mon 
17.04.23

Mon 17.04.23

6 Lieferzeit Stahlbauteile 30 Tage Die 18.04.23 Mon 29.05.23

7 Aufmaß Fenster u. Türen / Sektionaltore / Mobile 
Trennwand

1 Tag Mon 
17.04.23

Mon 17.04.23

8 Lieferzeit Fenster u. Türen / Sektionaltore / Mobile 
Trennwand

50 Tage Die 18.04.23 Mon 26.06.23

9 Stahlbauarbeiten inkl. Dachpaneel 15 Tage Die 27.06.23 Mon 17.07.23

10 Klempner- u. Dachdeckerarbeiten inkl. 
Terrassenüberdachung

20 Tage Die 18.07.23 Mon 14.08.23

11 Einbau Fenster, Außentüren, Sektionaltore 5 Tage Die 18.07.23 Mon 24.07.23

12 Wärmedämmverbundsystem Fassade 20 Tage Die 25.07.23 Mon 21.08.23

13 Trockenbauarbeiten Wände einseitig u. 
Deckenunterkonstruktionen

10 Tage Die 25.07.23 Mon 07.08.23

14 Heizung/Lüftung/Elektro/Sanitär/Abgasanlage  
Rohinstallationen

40 Tage Die 25.07.23 Mon 18.09.23

15 Innenputz 10 Tage Die 19.09.23 Mon 02.10.23

16 Estricharbeiten WC- Anlagen 4 Tage Die 03.10.23 Fre 06.10.23

17 Fahrzeughalle Rüttelboden 10 Tage Die 03.10.23 Mon 16.10.23

18 Trocknungszeiten Estrich 15 Tage Die 17.10.23 Mon 06.11.23

19 Aufmaß Innentüren 1 Tag Mon 
09.10.23

Mon 09.10.23

20 Lieferzeit Innentüren 50 Tage Die 10.10.23 Mon 18.12.23

21 Trockenbauwände, Vorsatzschalen schließen 15 Tage Mon 
09.10.23

Fre 27.10.23

22 Einbau Rasterdecken 20 Tage Mon 
30.10.23

Fre 24.11.23

23 Fliesenarbeiten WC- Anlagen 15 Tage Die 07.11.23 Mon 27.11.23

24 Malerarbeiten 30 Tage Mon 
13.11.23

Fre 22.12.23

25 Heizung/Lüftung/Elektro/Sanitär/Abgasanlage 
Feininstallation

19 Tage Die 28.11.23 Fre 22.12.23

26 Weihnachten 7 Tage Sam 
23.12.23

Mon 01.01.24

27 Bodenbelagsarbeiten Fliesen/Vinyl 20 Tage Die 02.01.24 Mon 29.01.24

28 Einbau Innentüren 5 Tage Die 30.01.24 Mon 05.02.24

29 Einbau Mobile Trennwand 3 Tage Die 30.01.24 Don 01.02.24

30 Einbau WC- Trennwände 3 Tage Die 30.01.24 Don 01.02.24

31 Außenanlagen 66 Tage Die 14.11.23 Mon 12.02.24

32 Blitzschutzanlage 5 Tage Die 02.01.24 Mon 08.01.24

02.01 03.02
Rückbauarbeiten / Entkernungsarbeiten

25 Tage

06.02 17.02
Rückbauarbeiten Dachflächen inkl. Fachwerkbinder

10 Tage

20.02 14.04
Rohbauarbeiten 

40 Tage

17.04 17.04
Aufmaß Stahlbauteile

1 Tag

18.04 29.05
Lieferzeit Stahlbauteile

30 Tage

17.04 17.04
Aufmaß Fenster u. Türen / Sektionaltore / Mobile Trennwand

1 Tag

18.04 26.06
Lieferzeit Fenster u. Türen / Sektionaltore / Mobile Trennwand

50 Tage

27.06 17.07
Stahlbauarbeiten inkl. Dachpaneel

15 Tage

18.07 14.08
Klempner- u. Dachdeckerarbeiten inkl. Terrassenüberdachung

20 Tage

18.07 24.07
Einbau Fenster, Außentüren, Sektionaltore

5 Tage

25.07 21.08
Wärmedämmverbundsystem Fassade

20 Tage

25.07 07.08
Trockenbauarbeiten Wände einseitig u. Deckenunterkonstruktionen

10 Tage

25.07 18.09
Heizung/Lüftung/Elektro/Sanitär/Abgasanlage  Rohinstallationen

40 Tage

19.09 02.10
Innenputz

10 Tage

03.10 06.10
Estricharbeiten WC- Anlagen

4 Tage

03.10 16.10
Fahrzeughalle Rüttelboden

10 Tage

17.10 06.11
Trocknungszeiten Estrich

15 Tage

09.10 09.10
Aufmaß Innentüren

1 Tag

10.10 18.12
Lieferzeit Innentüren

50 Tage

09.10 27.10
Trockenbauwände, Vorsatzschalen schließen

15 Tage

30.10 24.11
Einbau Rasterdecken

20 Tage

07.11 27.11
Fliesenarbeiten WC- Anlagen

15 Tage

13.11 22.12
Malerarbeiten

30 Tage

28.11 22.12
Heizung/Lüftung/Elektro/Sanitär/Abgasanlage Feininstallation

19 Tage

23.12 01.01
Weihnachten

7 Tage

02.01 29.01
Bodenbelagsarbeiten Fliesen/Vinyl

20 Tage

30.01 05.02
Einbau Innentüren

5 Tage

30.01 01.02
Einbau Mobile Trennwand

3 Tage

30.01 01.02
Einbau WC- Trennwände

3 Tage

14.11 12.02
Außenanlagen

66 Tage

02.01 08.01
Blitzschutzanlage 

5 Tage
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Manueller Vorgang

Nur Dauer
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Manueller Fortschritt
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