
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang

1 Umbau eines Verbrauchermarkt zum 
Feuerwehrhaus

312 
Tage

Mon 09.01.23

2 Rückbauarbeiten / Entkernungsarbeiten 25 Tage Mon 09.01.23

3 Rückbauarbeiten Dachflächen inkl. Fachwerkbinder 10 Tage Mon 13.02.23

4 Rohbauarbeiten 68 Tage Mon 27.02.23

5 Werkplanung Stahlbau 1 Tag Don 01.06.23

6 Werkplanung Stahlbau an Prüfstatiker 17 Tage Fre 09.06.23

7 Lieferzeit Stahlbauteile 30 Tage Die 04.07.23

8 Aufmaß Fenster u. Türen 1 Tag Don 01.06.23

9 Stahlbauarbeiten 10 Tage Die 15.08.23

10 Ausmauern der Stahlbauteile 10 Tage Die 22.08.23

11 Vorarbeiten Rinne & Abdichtung zum Dachpaneel 5 Tage Die 29.08.23

12 Einbau Dachpaneel 10 Tage Die 05.09.23

13 Richtfest 1 Tag Mit 04.10.23

14 Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektro  Rohinstallation 39 Tage Die 19.09.23

15 Aufmaß Alubleche Verblendvorlagen 1 Tag Mon 09.10.23

16 Aufmaß Innentüren/Brandschutztüren 1 Tag Die 17.10.23

17 Innentüren Lieferzeit nach Freigabe Werkplanung 40 Tage Mit 25.10.23

18 Estricheinbau WC- Anlagen 3 Tage Mon 23.10.23

19 Trockenbauwände 1-seit ig/Vorsatzschalen 3 Tage Mit 25.10.23

20 Einbau Alubleche Verblendervorlagen 3 Tage Mon 13.11.23

21 Einbau Fenster, Außentüren 4 Tage Mon 23.10.23

22 Wärmedämmverbundsystem Fassade Bereich Tore 12 Tage Mon 06.11.23

23 Wärmedämmverbundsystem Fassae 15 Tage Mit 22.11.23

24 Einbau Attikableche Dachrand 1 Tag? Mit 13.12.23

25 Montage Blitzschutzarbeiten 5 Tage Don 14.12.23

26 Rückbau Gerüst 1 Tag Don 21.12.23

27 Innenputz 15 Tage Mon 06.11.23

28 Rückbau Gerüst Bereich Tore 1 Tag Mit 22.11.23

29 Einbau Restliche Außentüren 2 Tage Mon 27.11.23

30 Einbau Sektionaltore 5 Tage Mon 27.11.23

31 Fahrzeughalle Rüttelboden 10 Tage Mon 27.11.23

32 Weihnachten 7 Tage Sam 23.12.23

33 Trocknungszeiten Estrich (Fahrzeughalle) 20 Tage Mon 11.12.23

34 Elektro/HLS Installation (Fahrzeughalle) 10 Tage Fre 05.01.24

35 Trockenbauwände, Vorsatzschalen schließen 10 Tage Fre 05.01.24

36 Einbau Rasterdecken 15 Tage Fre 19.01.24

37 Fliesenarbeiten WC- Anlagen 15 Tage Fre 19.01.24

38 Einbau Innentüren/Brandschutztüren 5 Tage Fre 19.01.24

39 Malerarbeiten 30 Tage Fre 19.01.24

40 Heizung/Lüftung/Elektro/Sanitär/Abgasanlage 
Feininstallation

10 Tage Fre 19.01.24

41 Bodenbelagsarbeiten Fliesen/Vinyl 15 Tage Fre 23.02.24

42 Einbau Mobile Trennwand 2 Tage Fre 15.03.24

43 Einbau WC- Trennwände 2 Tage Fre 15.03.24

44 Außenanlagen 60 Tage Fre 22.12.23

45 Wasserverband Wittlage 
Schmutzwasserschacht/Überflurhydrant

5 Tage Mon 15.01.24

46 Westnetz Hauptstromkabel verlegen 5 Tage Mon 15.01.24

09.01 10.02
Rückbauarbeiten / Entkernungsarbeiten

25 Tage

13.02 24.02
Rückbauarbeiten Dachflächen inkl. Fachwerkbinder

10 Tage

27.02 31.05
Rohbauarbeiten 

68 Tage

01.06 01.06
Werkplanung Stahlbau

1 Tag

09.06 03.07
Werkplanung Stahlbau an Prüfstatiker

17 Tage

04.07 14.08
Lieferzeit Stahlbauteile

30 Tage

01.06 01.06
Aufmaß Fenster u. Türen 

1 Tag

15.08 28.08
Stahlbauarbeiten

10 Tage

22.08 04.09
Ausmauern der Stahlbauteile

10 Tage

29.08 04.09
Vorarbeiten Rinne & Abdichtung zum Dachpaneel

5 Tage

05.09 18.09
Einbau Dachpaneel

10 Tage

04.10 04.10
Richtfest

1 Tag

19.09 10.11
Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektro  Rohinstallation

39 Tage

09.10 09.10
Aufmaß Alubleche Verblendvorlagen

1 Tag

17.10 17.10
Aufmaß Innentüren/Brandschutztüren 

1 Tag

25.10 19.12
Innentüren Lieferzeit nach Freigabe Werkplanung

40 Tage

23.10 25.10
Estricheinbau WC- Anlagen

3 Tage

25.10 27.10
Trockenbauwände 1-seitig/Vorsatzschalen

3 Tage

13.11 15.11
Einbau Alubleche Verblendervorlagen

3 Tage

23.10 26.10
Einbau Fenster, Außentüren

4 Tage

06.11 21.11
Wärmedämmverbundsystem Fassade Bereich Tore

12 Tage

22.11 12.12
Wärmedämmverbundsystem Fassae

15 Tage

13.12 13.12
Einbau Attikableche Dachrand

1 Tag?

14.12 20.12
Montage Blitzschutzarbeiten

5 Tage

21.12 21.12
Rückbau Gerüst

1 Tag

06.11 24.11
Innenputz

15 Tage

22.11 22.11
Rückbau Gerüst Bereich Tore

1 Tag

27.11 28.11
Einbau Restliche Außentüren

2 Tage

27.11 01.12
Einbau Sektionaltore

5 Tage

27.11 08.12
Fahrzeughalle Rüttelboden

10 Tage

23.12 01.01
Weihnachten

7 Tage

11.12 04.01
Trocknungszeiten Estrich (Fahrzeughalle)

20 Tage

05.01 18.01
Elektro/HLS Installation (Fahrzeughalle)

10 Tage

05.01 18.01
Trockenbauwände, Vorsatzschalen schließen

10 Tage

19.01 08.02
Einbau Rasterdecken

15 Tage

19.01 08.02
Fliesenarbeiten WC- Anlagen

15 Tage

19.01 25.01
Einbau Innentüren/Brandschutztüren

5 Tage

19.01 29.02
Malerarbeiten

30 Tage

19.01 01.02
Heizung/Lüftung/Elektro/Sanitär/Abgasanlage Feininstallation

10 Tage

23.02 14.03
Bodenbelagsarbeiten Fliesen/Vinyl

15 Tage

15.03 18.03
Einbau Mobile Trennwand

2 Tage

15.03 18.03
Einbau WC- Trennwände

2 Tage

22.12 13.03
Außenanlagen

60 Tage

15.01 19.01
Wasserverband Wittlage Schmutzwasserschacht/Überflurhydrant

5 Tage

15.01 19.01
Westnetz Hauptstromkabel verlegen

5 Tage
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Bauvorhaben:
Umbau eines Verbrachermarktes zum Feuerwehrhaus
Streithorstweg 2A
49163 Bohmte

Bauablaufplan Otte Architektur
Von- Galen- Platz 2A
49586 Neuenkirchen
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