

Ev.-luth. Kirchenamt Osnabrück-Stadt und -Land
Eversburger Straße 32 · 49090 Osnabrück

An alle Mitglieder im
Rat der Gemeinde Bohmte /
Ortsrat Hunteburg



Ev.-luth. Kirchenamt
Osnabrück-Stadt und -Land

Auskunft erteilt: Sarah Harris

Telefon 0541 / 94049 - 824
Telefax 0541 / 94049 - 899
E-Mail: sarah.harris@evlka.de

Osnabrück, den 24. Januar 2017

Umbau Kindertagesstätte Hunteburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 11.01.17 hat ein Gespräch zwischen Vertretern der Gemeinde Bohmte, des Kirchenvorstandes Hunteburg, des Architekturbüros Nordhoff und des Kirchenkreises Bramsche mit Herrn Kroboth und Frau Bretz zur Erläuterung der aktuellen Kostensituation für den geplanten Umbau der Kindertagesstätte Hunteburg stattgefunden.

Im Rahmen der Detailplanung des Architekturbüros Nordhoff haben sich einige notwendige Änderungen ergeben, die zu einer veränderten Kostenschätzung führen. Anliegend erhalten Sie sowohl die aktuelle Kostenschätzung, als auch der Begründung der Mehrkosten durch das Architekturbüro Nordhoff.

Als Vertreterin des Kirchenkreises Bramsche und als Träger der Kindertagesstätte Hunteburg möchte ich zu den Änderungen Stellung nehmen:

1. Mehrkosten Krippe

Die Mehrkosten der Kinderkrippe begründen sich im Wesentlichen durch die Schaffung eines eigenen Eingangsbereiches für die Krippe. Im ursprünglichen Entwurf war vorgesehen, dass alle Krippenkinder und Eltern durch die Garderobe der Integrativen Gruppe gehen müssen, um in die Krippe zu gelangen. Als Träger von 13 Kindertagesstätten mit insgesamt 11 Krippengruppen wissen wir aus Erfahrung, dass ein eigener Eingangsbereich ein wichtiger Bestandteil einer Kinderkrippe ist. Zudem glauben wir, dass das Durchlaufen der Garderobe der Integrativen Gruppe zu täglichen Problemen führen wird.

2. Erweiterung Speisebereich/Wintergarten

Seit vielen Jahren bietet die Kindertagesstätte Hunteburg eine Mittagsverpflegung an. Im Januar 2013 haben durchschnittlich 10 Kinder pro Tag am Mittagessen teilgenommen. In den letzten Jahren ist die Anzahl der "Essenskinder" stetig angestiegen (01/2013 = 10 Kinder tgl., 01/2014 = 11 Kinder tgl., 01/2015 = 23 Kinder tgl., 01/2016 = 31 Kinder tgl., davon 22 KiTa und 8 Krippe). Aktuell nehmen 45 Kinder (36 KiTa, 9 Krippe) am Mittagessen teil. Für das neue Kindergartenjahr 2017/18 zeichnet sich bereits jetzt ab, dass bereits zu Beginn des Kindergartenjahres mehr als 30/35 Kinder täglich an der Mittagsverpflegung teilnehmen werden. Im Laufe des Kindergartenjahres wird die Anzahl der Essenskinder dann erfahrungsgemäß weiter ansteigen.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der Anzahl der Essenskinder der letzten Jahre halten wir es für absolut wichtig und sachgerecht die aktuelle Planung des Architekturbüros (leicht vergrößerter Essbereich) umzusetzen. Der Essbereich ist ein zentraler und wichtiger Bestandteil jeder Kindertagesstätte.

3. Diverse Änderungen

Die im Rahmen der Detailplanung ursprünglich festgestellten Mehrkosten haben sich durch Streichungen bis auf ein - aus unserer Sicht - erforderliches Mindestmaß auf 32.583,59 € fast halbiert (vgl. Kostenbegründung).

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Beschlussfassung wird sich die Kirchenkreis Bramsche mit weiteren 10.000 € an den Mehrkosten beteiligen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal hervorheben, dass der Kirchenkreis Bramsche die Gesamtkosten der Baumaßnahme in Höhe von 811.983,93 € bis in das Jahr 2020 vorfinanziert und auch bereit wäre die Mehrkosten in Höhe von 98.055,80 € vorzufinanzieren.

Zusammenfassend halten wir die vorgenommenen Änderungen für sachgerecht und erforderlich, um die Kindertagesstätte Hunteburg langfristig gut aufzustellen.

Wir hoffen auf eine positive Rückmeldung aus dem Rat der Gemeinde Bohmte und verbleiben

mit freundlichen Grüßen



Sarah Harris, Betr. Geschäftsführerin Kindertagesstätten Kirchenkreis Bramsche

Anlagen:

- Kostenstand reduzierter Entwurf
- Begründung Mehrkosten