
Flurbereinigung Hunteburg 

 

Kosten der einzelnen Wege einschl. Nebenkosten    
 
 
Weg Nr. 100  Grenzweg               108.000 € 
 
Weg Nr. 102  Auf der Kaltenweihe              122.250 € 
 
Weg Nr. 103.10 Vinkenburger Weg               327.750 € 
  
Weg Nr. 103.20 Vinkenburger Weg                  22.500 € 
 
Weg Nr. 104.10 Burgstraße                102.000 € 
 
Weg Nr. 104.20 Burgstraße                   32.250 € 
 
Weg Nr. 106  Riedenweg                  74.250 € 
 
Weg Nr. 107  Heidhörstenweg               285.000 € 
 
Weg Nr. 109  Vor den Wiesen               183.750 € 
 
Weg Nr. 110  Neue Kolonie               149.250 € 
 
Weg Nr. 111  Zur Moorsiedlung              244.500 € 
 
Weg Nr. 112  Siedlung Schwegermoor             215.250 € 
 
Weg Nr. 113  Vor den Wiesen               54.000 € 
 
Weg Nr. 114  Am Moorkanal             149.250 € 
 
Weg Nr. 115  Am Moorkanal             100.500 € 
 
Weg Nr. 116  Am Moorkanal                65.250 € 
 
Weg Nr. 117  Am Moorkanal              113.250 € 
 
Weg Nr. 118  Zum Kienpohl               114.750 € 
 
Weg Nr. 119  Zum Vosskamp                56.250 € 
 
Weg Nr. 120  Fasanenweg     78.000 € 
 
Brücke Nr. 120.01 Elzebrücke               235.000 € 
 



Flurbereinigung Hunteburg 

 
Wegebaukosten             2.598.000 € 
Brückenbauwerk                 235.000 € 
 
Gesamtsumme              2.833.000 € 
 
 
Nach Vorgabe des ML vom 12.11.2020 ist der Zuschuss zum Flurbereinigungsverfahren 
Hunteburg auf 2,3 Mio. Euro zu beschränken. Der bisherige Kostenansatz ist durch 
verschiedene Einsparungen entsprechend zu kürzen, d.h. für den Wegebau stehen statt 
2.598.000 € nur noch 2.332.000 € zur Verfügung. Es wird eine Priorisierung der 
Wegeausbauten und eine Überprüfung der Ausbauart der geplanten Brücke stattfinden 
müssen.  
 
 
 
Hinweis 

Die Maßnahmen entsprechen dem Planungsstand der Neugestaltungsgrundsätze.  

Durch die Weiterentwicklung zum Plan nach § 41 FlurbG können im Einzelfall noch 

geringfügige Abweichungen entstehen, die jedoch in den Vorstandssitzungen unter 

Beteiligung der Gemeinde Bohmte erarbeitet werden.  

  



Flurbereinigung Hunteburg 

 

Kostenzusammenstellung: 
 
Kostenart Gesamtkosten 
 
Wegebau  2.332.000 € 
 
Brückenbauwerk      235.000 € 
 
Landschaftsgestaltende Anlagen 30.000 € 
 
Vermessungsnebenkosten 90.000 € 
 
Planinstandsetzungen  130.000 € 
 
Verbindlichkeiten 240.000 € 
 
Entschädigungen 10.000 € 
 _________ 
 
 3.067.000 € 
 
 

Kostenanteile für die EL-Übernahme der Gemeinde: 
 
Wegebau einschl. Brücke 2.567.000 € 
 
Kompensationsmaßnahmen 30.000 € 
 
Vermessungsnebenkosten anteilig 22.500 € 
 
Verbindlichkeiten anteilig 24.000 € 
 __________ 
 
Gesamtsumme 2.643.500 € 
 

Eigenleistungsanteil (rd. 25 %) 661.000 € 
 
 


